

Дата	Мероприятие
31 января 2023 - 15 декабря 2023	<p>Разработка учебной программы/плана обучения (совместно с РМАНПО и в рамках взаимодействия смежных комитетов ФЛМ):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. уполномоченных по ИМНП; b. персонала, не имеющего лабораторную квалификацию, основам ИМНП c. немедицинского персонала <p>Отв. – М.Г. Ламбакахар (РМАПО, ФЛМ)</p> <p>В рамках данного блока планируется создание пилотной программы обучения указанной аудитории на базе РМАНПО.</p> <p>1 этап – сформулировать в соответствии со всеми необходимыми требованиями проект программы по основной специальности «врач КЛД» с получением сертификата ПК; по смежным специальностям (требуется уточнение). Определиться с количеством программ в зависимости от возможности объединения специалистов различного уровня образования.</p> <p>Отв. – М.Г. Ламбакахар (РМАПО, ФЛМ)</p> <p>Наполнение программы/программ для АР, кардиологов, терапевтов, врачей СМП, педиатров, трансфузиологов, менеджеров, ветеринарных врачей, среднего персонала. Определение объема часов (18/36 часов), типа программы («смешанная очная со стажировкой», за счет небюджетных средств физических и/или юрлиц, только по договорам об образовании.</p> <p>Отв. – М.Г. Ламбакахар (РМАПО, ФЛМ)</p> <p>Утверждение Программ на Ученом Совете РМАНПО</p> <p>Отв. – М.Г. Ламбакахар (РМАПО, ФЛМ)</p>
2 февраля 2023 - 29 сентября 2023	<p>Доработка и запуск Реестра оборудования ИМНП на территории РФ (совместно с Комитетом по обращению медицинских изделий для диагностики in vitro ФЛМ)</p> <p>Согласование формата реестра со смежным комитетом.</p> <p>Актуализация данных наполнение реестра. Верификация данных.</p>

	<p>Публикация реестра на официальном сайте ФЛМ</p>
2 февраля 2023 - 29 сентября 2023	<p>Отработка практических кейсов по внедрению ИМНП:</p> <p>Отработка формата презентации кейса (Отв. – М.А. Петрушин)</p> <p>Заключение соглашений о консультировании (Отв. – М.А. Петрушин)</p>
2 февраля 2023 - 1 сентября 2023	<p>Создание онлайн-библиотеки ИМНП</p> <p>Разработка формата аннотации (Отв. - Ю.А. Логунова)</p> <p>Создать рубрикатор (Отв. - Ю.А. Логунова)</p> <p>Размещение документов (Не менее 30 документов, Отв. - Ю.А. Логунова)</p> <p>Заключение соглашений о предоставлении информации (Отв. - Ю.А. Логунова)</p>
2 февраля 2023 - 26 января 2024	<p>Разработка программы по контролю качества ИМНП (в рамках общей программы КК) и обеспечение ее доступности российским пользователям (совместно с Комитетом по стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исследований)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изучение международной документации по КК и документации от производителей (Отв. - М.В. Лукьянова (ФЛМ)) - Определение возможности создания групп сравнения и набора аналитов и контрольных материалов (Отв. - М.В. Лукьянова (ФЛМ)) - Определение возможности выбора референтных методов для оценки расхождений результатов работы лабораторного оборудования и оборудования РоС (Отв. - М.В. Лукьянова (ФЛМ)) - Формирование программы по КК (Отв. - М.В. Лукьянова (ФЛМ))